



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Program

- Arbetsläget och fortsatt tidsplan
- Anslutningsläget
- Røjning, kapping mm inom de olika områdena.
- Arbetsdagar och arbetsplikt
- Utlämning och montering av anslutningsboxar
- Arbete på egen tomt
- Kaffe
- Avtal med Väg&Byggnadsgrus, BRS, IP-Only och Com Hem
- Kostnader med kollektiv anslutning
- Kostnader i öppet nät
- Vad kan det komma att kosta att ansluta sig i efterhand?
- Övrigt

Arbetsläget och fortsatt tidsplan

Grävningarna för vårt nät är nu i full gång:

- Alla slangar längs Ala-vägen är nu nerlagda
- Sedan tidigare i höstas är slangar nerlagda genom
Nygårdsmyr mot Gurpe

- Nu pågår arbetena i Kräklingbo vilket Kurt kan orientera om:

Stora delar av Kräklingbo är klara, en del sträckor har lämnats för bergfräsning.

Närmast återstår sträckor från Vidfälle/Lambskvie via Kräklings mot Gurpe

Även tidsplanen för det fortsatta arbetet kan Kurt säga något om:

Om c:a en vecka bör grävningen till Kräklings vara klar. Sträckan mot Gurpe och sedan vägen mot Suderbys och vidare mot Anga står därefter på tur.



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Röjning, käppning mm inom de olika områdena.

Lämplig sträckning av nätet har rekognoserats under sommaren/hösten

Markavtal måste finnas och för att maskinerna skall kunna komma fram måste minst 4 m bredd röjas. Därefter skall sträckningen "käppas/pinnas" dvs käppar med färgmärkningar för antalet slangar skall sättas ut. Läget för detta orienterar områdesansvariga för:

Anga:

Bendes Göran Bylund

Baju Pierre Yttergren

Kyrkan K-G Jansson

Centrum Benny Eriksson,
Åke Persson

Boters Bengt Flodman

Österby Kjerstin Dahlbeck

Suderby Catharina
Hellström Engström

Kräklingbo:

Gurpe Per Nyström

Centrum Roger Gustafsson

Ala-vägen Magnus & Mona Staflin

Hajdeby Hans-Erik Karlsson

Rågåkra Daniel Pettersson

Skåne Hans-Erik Karlsson

Histilles Kurt Söderström,
Lars Borg



Arbetsdagar och arbetsplikt

Områdesansvariga organiserar röjning, käppning mm och vi måste alla hjälper till.

I Kräklingbo: samling vid bygdegården varje lördag kl 0900. Hans-Erik Karlsson kan orientera om vad som återstår att göra.

I Anga: Karl-Gustav Jansson m fl kan orientera om vad som återstår att göra.

Det mest akuta nu är områdena vid Kräklings, Gurpe och vägen mot Suderbys.

Därefter breddning och käppning genom kyrkans mark i Anga mot Bendes och vidare mot och förbi Fjäle när markavtalet för Fjäle 1:9 är klart.

Anslutningar, medlemmar

Antal positiva intresseanmälningar:	126
Antal anslutningsavtal:	123
Antal kollektiva bostadsanslutningar:	98
Antal extra kollektiva anslutningar:	19
Antal öppet-nätanslutningar:	12
Antal extra öppet-nätanslutningar:	3
Antal vilande anslutningar:	10
Antal extra vilande anslutningar:	9
Totalt antal anslutningar:	151
 Antal medlemmar i föreningen:	 136



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Utlämning och montering av anslutningsboxar

Anslutningsboxar skall hämtas ut och monteras av fastighetsägarna.

******* OBS! Viktigt! *******

Boxarna måste vara monterade innan BRS blåser i och ansluter fibern. Om de inte är det måste BRS komma tillbaka och göra arbetet och extrakostnaden får fastighetsägaren stå för.





Anslutningsboxar, fiber i huset och mediaomvandlare

- Anslutningsboxen kan monteras på utsidan (helst, underlättar vid felsökning) eller på insidan av huset. Om den monteras inomhus måste någon dels vara på plats, dels ta hand om vatten som ev kan ha samlats i slangen och komma in när fibern blåses i.
- Om man i förväg vill ha tillgång till mediaomvandlaren, som skall monteras på lämplig plats i huset med tillgång till ström, skall detta anmälas till föreningen (info@akfiber.se).
- Boxen levereras med 20 m fiber för dragning inne i huset. Om man behöver längre fiber (50 m) skall det också anmälas till föreningen (info@akfiber.se).
- Om man vill ha hjälp med montering av box och/eller den inre monteringen kan man ta kontakt med Roma El & Antennteknik på telefon 0498-287150.



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Arbete på egen tomt

I medlemsinsatsen ingår att föreningen gräver ner slang ända in till huset.

Den som har möjlighet kan gärna göra denna grävning själv för att minska åverkan på marken och försäkra sig om att inga andra ledningar skadas.



Varningsnät med söktråd
måste läggas över slangen





Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Kaffe





Avtal med Väg&Byggnadsgrus, BRS, IP-Only och Com Hem

Föreningen har tecknat följande avtal:

- Väg&Byggnadsgrus AB för nedläggning av kanalisation (slangar)**
- BRS Networks för anläggning av fibernätverket**
- IP-Only som kommunikationsoperatör**
- IP-Only för nedläggning av IP-Onlys kanalisation genom AKFibers område**
- Com Hem som leverantör av kollektiva anslutningar (ännu preliminärt avtal, detaljer återstår)**



Föreningens ekonomi

Antal inbetalda medlemsinsatser:	116
Summa inbetalda medlemsinsatser:	2 395 950 kr
Hittills betalt för grävning och kanalisation:	960 200 kr
Hittills betalt för fibernätet:	47 840 kr
Föreningens likvida medel är f n	1 410 147 kr

Kommande tillskott:

Ett antal medlemsinsatser	c:a 140 000 kr
Bidrag från stat och Region:	max 741 677 kr
Förskottshyra från IP-Only:	c:a 585 000 kr



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Kollektiv anslutning

Kollektiv anslutning (TriplePlay): 299 kr/mån + 51 kr/månad (till AKFiber)

TV: En TiVo-box + en extra box

Telefon: Abonnemang
Samtalskostnad tillkommer
Enligt ComHems hemsida gäller nu:

Uppkoppling: 99 öre/samtal

Samtal: till fast telefon: 0 öre/minut

till mobil: 69 öre/minut

Bredband: 100 Mbit in/10 Mbit ut

Inget antivirusprogram eller utrymme för lagring av t ex bilder ingår.
Gratistjänster finns att tillgå på Internet.



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



TV med kollektiv anslutning

Gruppavtal TiVo Bas

- Ett stycken Grundabonnemang per hushåll
- Önskar den boende fler kanaler eller TiVo-tjänster kan man välja att uppgradera till ett större abonnemang än det föreningen/fastighetsägaren har valt. Väljer en boende att uppgradera till ett större TiVo paket så kan de boende förutom fler kanaler även få tillgång till TiVoToGo, Premiumkanaler såsom t ex ViaSats och CMores Sportkanaler.
- Rabatt vid val av större grundabonnemang (t ex TiVo Mellan, Plus eller Max): 100 kr inkl moms
- Kundutrustning: En stycken TiVo lånebox ingår per hushåll

Kanaler som för närvarande ingår i TiVo Bas:



Kanaler i Play som du för närvarande får tillgång till då du har TiVo Bas:





Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Kostnader i öppet nät

Vid de tillfällen man vill ha minst 3 månaders abonnemang:

Kostnad enligt leverantörens prislista. Exempel från Com Hem:

Telefon: 98 kr/månad+99 öre/samtal+69 öre/min till mobil (0 till fast telefon)

TV: 248 kr/mån. Medium 8 Favoriter: 10 fasta och 8 valbara kanaler

Bredband: 319 kr/mån. 100/10 Mbit/s + en startavgift

Vid de tillfällen man vill ha abonnemang mellan 14 dagar och 3 månader:

Uppkoppling via IP-Onlys portal.

Kostnader c:a 10% högre än ovanstående.

Vad kan det komma att kosta att ansluta sig i efterhand?

Föreningen har bestämt att ta med slangar även till ej anslutna fastigheter som passeras. Trots det kommer kostnaden att ansluta fastigheten i efterhand att bli hög. Här är en uppskattning.

- Bidrag från stat och region bortfaller: c:a 5 000 kr
- Förskottshyran från IP-Only minskas med upp till 4800 kr
- Kompletterande grävning krävs: c:a 20 000 kr eller mer
- Fiber skall blåsas i och svetsas i flera kopplingsplatser
- Vi uppskattar att det kommer att kosta minst 50 000 kr att ansluta i efterhand.



Anga-Kräklingbo Fiber
Ekonomisk förening
www.akfiber.se



Övrigt. Frågor